

ATA DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Assunto: PLANEJAMENTO DO PRODUTO		
Solicitante: Equipe - Nexus		
Data: 28/03/2026	Horário de início: 10:00	Horário de término: 10:30
Local: Google meet		

1 PARTICIPANTES

NOME	FUNÇÃO
Elis Gabriela dos Santos Gomes	Engenheiro de Requisitos
Kawãn da Silva Macena	Scrum Master
Otávio Henrique Alves	Gerente do Projeto
João Lucas Silva Santiago Pires	Engenheiro de Software

2 PAUTA DA REUNIÃO

Após concluir protótipo de baixa fidelidade, iniciamos o planejamento do nosso produto inicial.

3 TÓPICOS DISCUTIDOS

Kawãn – Scrum Master: Delegar as funções de cada integrante no início do produto principal;
Em equipe: escolha do produto inicial que será: Calculadora de Carbono;
Falta de um dos integrantes do grupo.